
事業計画書（記入例）
（地域再エネ発電設備の導入）
～風力発電設備～
2022年５月11日

	設備を設置する場所
	施設の名称
	大熊ウィンド

	
	施設の住所
	福島県双葉郡大熊町〇〇 〇〇-〇〇

	
	所有代表者
	大熊 太郎

	発電総出力
	　2,000　kW

	工事着手日
	2022年８月16日

	工事完了予定日
	2023年９月30日

	設置業者
	大熊工事株式会社

TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇　担当者:大熊 三郎

	本補助金以外の補助金受領（予定）
	　　　　補助制度名：〇〇〇補助制度
☑あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□なし
補助団体：〇〇エネルギーセンター対象設備に関する他補助金についてご記載ください。




※本事業計画における太陽光設置場所の写真、計画図面（平面配置図、また電気系統図、配線ルート図等の電気設備図）を添付すること。

設備概要　＜発電機＞
	①
	機器番号
	〇〇〇－〇〇〇〇〇〇
	

	
	メーカー名
	風力パワー株式会社
	

	
	型式名
	DEF-123
	

	
	１基あたりの定格出力
	1,000
	kW

	
	基数
	２
	基

	
	定格出力合計
	2,000
	kW

	②
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	１基あたりの定格出力
	
	kW

	
	基数
	
	基

	
	定格出力合計
	
	kW

	③
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	１基あたりの定格出力
	
	kW

	
	基数
	
	基

	
	定格出力合計
	
	kW
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スケジュール

＜2022年度＞
	
	４月設計

	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	２月
	３月

	設計・調達
	
	
	
	
	
	工事契約予定

	伐採、造成、基礎工事

	
	
	
	
	

	土木工事
	
	
	
	
	
	工事着手予定

	
	
	
	
	
	

	設置工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	風車輸送組立

	
	

	電気工事
	地域新電力との協議、調整

	
	
	
	
	
	送電線敷設工事

	
	
	
	
	

	系統連系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	試運転調整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



＜2023年度＞
	
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	２月
	３月

	設計・調達
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土木工事
	風車輸送組立

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設置工事
	
	送電線敷設工事

	
	
	工事完了予定

	
	
	
	
	
	
	

	電気工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	系統連系
	
	
	
	
	接続

	
	
	
	
	
	
	

	試運転調整
	
	
	
	
	使用前自主検査、試運転

	
	
	
	
	
	
	



