
事業計画書（記入例）
（地域再エネ発電設備の導入）
～バイオマス発電設備～
2022年５月11日

	設備を設置する場所
	施設の名称
	大熊バイオマス

	
	施設の住所
	福島県双葉郡大熊町〇〇 〇〇-〇〇

	
	所有代表者
	大熊 太郎

	発電事業の概要
	バイオマス
種類
	木質（間伐材等）
以下から選び記入してください。
「メタン発酵ガス」
「木質（間伐材等）」「一般木質（固体）」「農産物由来（液体）」「建築資材廃棄物」「廃棄物・その他」から選び記入してください。


	
	バイオマス
調達先(予定)
	大熊森林組合以下より選択
・メタン発酵ガス
・木質（間伐材等）
・一般木質（固体）
・農産物由来（液体）
・建築資材廃棄物
・廃棄物・その他


	
	形態
	バイオマス発電設備

	
	発電総出力
	500　kW

	工事着手日
	2022年８月16日

	工事完了予定日
	2023年８月20日

	設置業者
	大熊工事株式会社

TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇　担当者:大熊 三郎

	本補助金以外の補助金受領（予定）
	　　　　補助制度名：〇〇〇補助制度
☑あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□なし
補助団体：〇〇エネルギーセンター対象設備に関する他補助金についてご記載ください。




※本事業計画における太陽光設置場所の写真、計画図面（平面配置図、電気系統図、配線ルート図等の電気設備図）を添付すること。

設備概要　＜１．発電機＞
	①
	機器番号
	〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

	
	メーカー名
	バイオマスパワー株式会社

	
	型式名
	XXX-999

	
	発電方式
	☑蒸気タービン方式　　□ガスタービン方式

	
	１台あたりの定格出力
	500
	kW

	
	台数
	１
	台

	
	定格出力合計
	500
	kW

	②
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	発電方式
	□蒸気タービン方式　　□ガスタービン方式

	
	１台あたりの定格出力
	
	kW

	
	台数
	
	台

	
	定格出力合計
	
	kW

	③
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	発電方式
	□蒸気タービン方式　　□ガスタービン方式

	
	１台あたりの定格出力
	
	kW

	
	台数
	
	台

	
	定格出力合計
	
	kW




設備概要　＜２．バイオマスボイラー＞
	①
	機器番号
	△△△－〇〇〇〇〇〇

	
	メーカー名
	大熊ボイラ株式会社

	
	型式名
	ZZZ-999

	
	機器の種類
	流動層ボイラー

	
	１台あたりの能力
	2,000
	kW

	
	台数
	１
	台

	
	能力合計
	2,000
	kW

	②
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	機器の種類
	

	
	１台あたりの定格出力
	
	kW

	
	台数
	
	台

	
	定格出力合計
	
	kW

	③
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	機器の種類
	

	
	１台あたりの定格出力
	
	kW

	
	台数
	
	台

	
	定格出力合計
	
	kW




設備概要　＜３．バイオマス受入・供給設備＞
※設置する場合のみ記入
	①
	機器番号
	＊＊＊－〇〇〇〇〇〇

	
	メーカー名
	大熊ホッパ株式会社

	
	型式名
	BBB-999

	
	機器の種類
	木質チップ供給ホッパ

	
	１基あたりの容量
	５
	m3

	
	基数
	１
	基

	
	容量合計
	５
	m3

	②
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	機器の種類
	

	
	１基あたりの容量
	
	m3

	
	基数
	
	基

	
	容量合計
	
	m3

	③
	機器番号
	
	

	
	メーカー名
	
	

	
	型式名
	
	

	
	機器の種類
	

	
	１基あたりの容量
	
	m3

	
	基数
	
	基

	
	容量合計
	
	m3
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スケジュール

＜2022年度＞
	
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	２月
	３月

	設計
	設計

	
	
	
	
	工事着手予定
工事契約予定

	
	
	
	
	
	

	土木・建築工事
	
	
	
	
	
	
	土木建設工事

	製作

	タービン建屋工事

	
	
	

	ボイラ・タービン発電機設置工事
	
	
	
	
	
	
	
	製作

	
	
	
	

	受入設備設置工事
	地域新電力との協議、調整

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	系統連系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	試運転調整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



＜2023年度＞
	
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	１月
	２月
	３月

	設計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土木・建築工事
	
	
	
	
	工事完了予定

	
	
	
	
	
	
	

	ボイラ・タービン発電機設置工事
	設置工事

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	受入設備設置工事
	設置工事

	
	
	接続

	
	
	
	
	
	
	
	

	系統連系
	
	
	
	試運転

	
	
	
	
	
	
	
	

	試運転調整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



