

(様式1)

大熊町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

大熊町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	22,500	19,837	
26	60,000	58,607	
27	23,250	22,831	
28	0	0	
合計		105,750	101,275

<参考>	大熊町東日本大震災 復興交付金基金残高	大熊町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大熊町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,501	26

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

大熊町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
1	D - 20 - 1 -	復興町づくり ビジョン策定 事業	大熊町一 円	町	大熊 町	直接	継続	141,000	25 ~ 28	23						平成24年度実施無し
										24			0	-		
										25	22,500		19,837	-	平成25年5月調査事業発注。平成26年3月調査完了。	
										26	60,000		58,607	-	平成26年5月調査事業発注。平成27年4月調査完了。	
										27	23,250		22,831	-	平成27年6月調査事業発注。平成28年12月調査完了予定。	
										28						
										累計	105,750	0	101,275	0		
(注)										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		0
										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	22,500	0	19,837	0		
										26	60,000	0	58,607	0		
										27	23,250	0	22,831	0		
										28	0	0	0	0		
										141,000	市町村交付分 計	105,750	0	101,275		0
										141,000	合計	105,750	0	101,275		0